CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CATUJI-MG	**R$ 561.516,38**	**DATA: 04/12/2025**
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO GRAMADO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS COM 12 METROS DE COMPRIMENTO E 4,20 METROS DE LARGURA	**LOCAL: CÓRREGO DO GRAMADO -17.325274° -41.428836°**	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %	**7,28%**	**35,00%**	**35,00%**	**30,00%**			
			Financeiro	R$ 40.875,20	R$ 14.306,32	R$ 14.306,32	R$ 12.262,56			
2		**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**	Físico %	**8,39%**	**35,00%**	**35,00%**	**30,00%**			
			Financeiro	R$ 47.120,57	R$ 16.492,20	R$ 16.492,20	R$ 14.136,17			
3		**INFRAESTRUTURA**	Físico %	**27,87%**	**100,00%**					
			Financeiro	R$ 156.517,67	R$ 156.517,67					
4		**MESO ESTRUTURA**	Físico %	**19,10%**		**100,00%**				
			Financeiro	R$ 107.258,00		R$ 107.258,00				
5		**SUPERESTRUTURA**	Físico %	**31,13%**		**50,00%**	**50,00%**			
			Financeiro	R$ 174.785,62		R$ 87.392,81	R$ 87.392,81			
6		**CORTE E ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS**	Físico %	**1,34%**			**100,00%**			
			Financeiro	R$ 7.539,00			R$ 7.539,00			
7		**SINALIZAÇÃO**	Físico %	**4,88%**			**100,00%**			
			Financeiro	R$ 27.420,32			R$ 27.420,32			
TOTAL			**Físico %**	**98,66%**	**33,36%**	**40,15%**	**26,49%**			
			Financeiro	**R$ 561.516,38**	**R$ 187.316,19**	**R$ 225.449,33**	**R$ 148.750,86**			

MIGUEL SILVA BRAVIM:04441871627

Assinado de forma digital por MIGUEL SILVA BRAVIM:04441871627
Dados: 2026.09.02 16:34:37 -03'00'

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

ENGENHEIRO CIVIL
MIGUEL SILVA BRAVIM
CREA-MG 82.716/D